


Sept.2025 Juin 2026 - janv 2029 Mars 2029 Juin 2030

Délibération 
prescription du 

PLUi-H

Phases études : 
Diagnostic, PADD, 

pièces règlementaires

Délibération 
arrêt du projet 

PLUi-H

Délibération 
approbation
 du PLUi-H

Délai moyen d’élaboration 
d’un PLUi : 48 mois

du Président


